



Comunicato stampa

28 agosto 2026

Lavori di risanamento della canalizzazione pubblica in Viale Villa Foresta

La Città di Mendrisio informa che lunedì 21 settembre 2026 prenderanno avvio i lavori di risanamento della canalizzazione pubblica in Viale Villa Foresta, nel quartiere di Mendrisio. L'intervento, coordinato dalle Aziende Industriali Mendrisio (AIM), rientra nel programma di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture comunali e consentirà di migliorare l'affidabilità e la funzionalità della rete di smaltimento delle acque. I lavori si svolgeranno in più fasi e proseguiranno indicativamente fino a ottobre 2027.

Per limitare i disagi alla popolazione e garantire la sicurezza durante tutta la durata del cantiere, i lavori saranno organizzati in più fasi, con lavorazioni diurne e notturne e possibili modifiche alla viabilità. Di seguito sono illustrate le principali fasi dell'intervento e le relative tempistiche indicative.

Prima fase

La prima fase, prevista tra settembre e dicembre 2026, interesserà principalmente l'area boschiva. I lavori saranno eseguiti in orario diurno e potranno comportare la chiusura temporanea del vialetto pedonale.

Seconda fase

La seconda fase, tra dicembre 2026 e aprile 2027, sarà articolata in più interventi. Inizialmente le lavorazioni interesseranno il marciapiede: il percorso pedonale sarà temporaneamente spostato sul lato della carreggiata e la circolazione veicolare sarà regolata mediante impianto semaforico. Successivamente, sono previste lavorazioni in orario notturno, indicativamente tra le 20.00 e le 6.00. Durante queste attività il traffico veicolare sarà sempre garantito, ma potranno verificarsi rallentamenti e tempi di attesa in funzione dell'avanzamento del cantiere. La popolazione è pertanto invitata, per quanto possibile, a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie interessate. Sono inoltre previsti alcuni interventi diurni di durata più contenuta.

Terza fase

La terza fase, della durata indicativa di circa un mese, sarà eseguita prevalentemente nelle ore notturne. Anche in questo caso il traffico veicolare sarà garantito, con possibili tempi di attesa prolungati. Si invita anche in questo caso a limitare gli spostamenti.

Quarta fase

La quarta e ultima fase comprenderà circa un mese di lavorazioni prevalentemente in orario notturno. Nella zona del campo sportivo la circolazione sarà gestita da personale addetto alla sicurezza, per garantire la sicurezza della circolazione e del personale di cantiere.

Pavimentazione definitiva

Al termine degli interventi sulle sottostrutture sarà eseguita la pavimentazione definitiva della carreggiata, anch'essa prevista in orario notturno. Le modalità e la pianificazione saranno comunicate con successivo avviso.

Aggiornamenti sul cantiere

Informazioni più dettagliate e aggiornamenti sul cantiere sono disponibili sul portale ufficiale della Città di Mendrisio, alla pagina www.mendrisio.ch/cantieri. Il documento allegato fornisce una panoramica dell'intervento.

Durante i lavori potranno verificarsi modifiche alla viabilità e tempi di percorrenza superiori al normale. Eventuali condizioni meteorologiche avverse o imprevisti tecnici potrebbero inoltre comportare variazioni al programma, anche con breve preavviso.

La Città di Mendrisio invita la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire le indicazioni impartite dal personale responsabile del cantiere, al fine di garantire la sicurezza di tutte e tutti.

La Città di Mendrisio e le AIM ringraziano la popolazione per la comprensione e la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori.

Per maggiori informazioni

T 058 688 38 00	Aziende Industriali Mendrisio	info@aim.mendrisio.ch
T 091 640 90 90	Ing. Emanuele Contini, direzione lavori	

Allegato

Piantina dei lavori

