



Informazione alla popolazione

24 luglio 2020

Arzo: stato dei lavori nel comparto scuole.

Rifacimento delle sottostrutture, creazione di un nuovo posteggio pubblico e sistemazione dell'area scolastica.

Le tempistiche di esecuzione degli interventi di rifacimento delle infrastrutture, di creazione di un nuovo posteggio pubblico a lato della palestra e di sistemazione dell'area d'interesse scolastico sono state modificate e hanno subito dei ritardi dovuti alla situazione particolare venutasi a creare con la pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda i lavori di sostituzione e potenziamento delle infrastrutture per la distribuzione dell'acqua potabile, in via Onorio Longhi è prevista la sostituzione delle condotte a partire da lunedì 20 luglio 2020 fino alla fine del mese di luglio. Dopo le ferie dell'edilizia, ovvero a partire da lunedì 17 agosto 2020 fino alla fine del mese di agosto, riprenderanno i lavori di sostituzione della canalizzazione per lo smaltimento delle acque miste. Nel mese di settembre saranno eseguiti i lavori di completamento e di finitura. Durante queste lavorazioni la viabilità non sarà modificata. Non si escludono tuttavia disagi puntuali dovuti al cantiere.

In via Raimondo Rossi è stata posata la pavimentazione (strato portante) e la strada è stata riaperta al traffico.

L'apertura del nuovo posteggio pubblico a lato delle scuole è prevista per lunedì 27 luglio 2020. A partire da questa data i posteggi antistanti alla palestra comunale, attualmente riservati al corpo docenti, saranno dismessi al fine di procedere con la sistemazione dell'entrata della palestra stessa. Con l'apertura del nuovo posteggio sarà inoltre eliminato il parcheggio provvisorio presso l'ex distributore di benzina all'ingresso di via Onorio Longhi.

I lavori di sistemazione della palestra sono in esecuzione e termineranno a inizio settembre.

Il parco giochi della scuola è in fase di allestimento. Sono stati creati i muri di contenimento e della rampa di accesso. Si stanno eseguendo i lavori di profilatura del terreno. Alla fine del mese di agosto, nell'area dei giochi per i più piccoli sarà posata la pavimentazione in gomma. Il parco giochi sarà quindi agibile nel mese di settembre, dopo le verifiche e i collaudi del caso.

Per non accrescere i disagi nei confronti degli allievi, la sistemazione del piazzale antistante alla scuola elementare sarà eseguita nel corso dell'estate 2021.

L'accesso pedonale al comparto scolastico resterà invariato, ovvero dovrà sempre avvenire da via Onorio Longhi. Il trasporto pubblico riprenderà il servizio con l'inizio dell'anno scolastico.

Inoltre, tra i vari interventi previsti nel comparto scolastico figurano:

la sistemazione della strada comunale con l'allargamento del marciapiede su via Confine e via Onorio Longhi; la formazione del marciapiede all'intersezione tra via Confine e via R. Rossi; la continuazione della selciatura (pavimentazione pregiata) che attualmente è interrotta al limite del nucleo di Arzo; e la sistemazione del campo stradale lungo le vie Confine, Onorio Longhi, Raimondo Rossi e Remo Rossi (cantonale).

Per limitare i disagi alla popolazione, questi interventi dureranno all'incirca un anno e saranno suddivisi in più fasi. Secondo l'attuale programma, i lavori di pavimentazione inizieranno nel mese di settembre con la posa della selciatura a ridosso del nucleo.

Poiché tali interventi comporteranno delle modifiche alla viabilità, informazioni mirate e di dettaglio saranno comunicate all'occasione, con tempestività.

Ad ogni modo, grazie alla logistica scelta, il trasporto pubblico di linea (Autopostale) sarà garantito.

Il Municipio e la Polizia Città di Mendrisio ringraziano sin d'ora per la comprensione e la collaborazione e ricordano che le informazioni relative ai lavori previsti e in corso sono pubblicate sul portale mendrisio.ch, alla voce "Cantieri e viabilità in città".

Per maggiori informazioni

T 058 688 35 00

T 058 688 34 40

mendrisio.ch

Polizia Città di Mendrisio

Ufficio tecnico Città di Mendrisio

Voce "Cantieri e viabilità in città"